
Nr. Vorgangsname

1 Planung und Vorfertigung

2 Planung

3 Erstellen Statik Holzbau

4 Erstellen Werkplanung Holzbau

5 Erstellen Statik Massivbau

6 Erstellen der Werkplanung Massivbau

7 Prüfung durch Prüfingenieur

8 Fitnesshalle

9 Montage Hallenskelett

10 Betonage Streifenfundamente

11 Montage BSH-Dachkonstruktion 

12 Montage Stahlbetonsockel

13 Dach- und Wandverkleidung

14 Montage Isopaneelwand

15 Gerüststellung

16 Montage Dachpaneele

17 Montage Fenster

18 Montage Türen

19 Ausbau

20 Betonage Fußboden 

Planung und Vorfertigung

Planung

Prüfingenieur Prüfingenieur

Hallenbereich 

30 lfdm; h=0,8 m Streifenfundamente

3 Binder l=10,8 m; 2 Rähme 10,8 m; 350 lfdm Verbandstäbe und Riegelung BS-Holz Dachkonstruktion einschließlich Längswandriegelung

61 lfdm Stahlbetonsockel

320 qm Isopaneelwand

Fassadengerüst

220 qm Dachpaneele

Fenster B x H; 2 Stück 1,8 m x 0,8 m; 2 Stück 1,0 m x 1,3 m und 2 Stück 2,0 m x 1,3 m Fenster

Türen B x H; 1 Stück 2 flüglig 3,0 m x 2,5 m; 1 Stück einflüglig 1,25 m x 2,15 m Türen

Ausbau

195 qm Hallenfußboden
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Zipsendorfer Fußballclub
Meuselwitz e.V.

04610 Meuselwitz
Geschwister-Scholl-Straße 11a

 Bieter:
Consass GmbH & Co. KG; 

Tel. 034344/800.0


